



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 № 4291

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г.Руза, ул. Говорова, д.1А»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г.Руза, ул. Говорова, д.1А» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Государственным бюджетным учреждением Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»:

1.1. Продлить срок окончания исполнения обязательств по Контракту до 15.12.2022 года, в связи с продлением срока выполнения работ по муниципальному контракту от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту от 31.12.2021 № 08483000591210002610001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Строительство БМК г.Руза, ул. Говорова, д.1А».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко

С 000025 *