



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 № 1235

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» в части изменения срока окончания исполнения вида работ Подрядчиком, срока окончания исполнения Контракта

В соответствии с частью 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» (далее – Контракт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСК»:

1.1. Изменить срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком до 29.09.2023.

1.2. Изменить срок окончания исполнения Контракта до 29.10.2023.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту от 25.10.2021 № 01482000054210006870001 на выполнение работ по объекту «Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко