



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2023 № 6925

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 21.08.2023 №8483000591230001600001 на выполнение работ по благоустройству парка Лукоморье с прудом в г. Руза в части изменения сроков окончания работ, изменений (увеличения/уменьшения) объемов отдельных видов работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 21.08.2023 № 08483000591230001600001 на выполнение работ по благоустройству парка Лукоморье с прудом, заключенного между Администрацией Рузского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «К-Тех» (далее – Контракт), в части изменения сроков окончания работ, изменений (увеличения/уменьшения) объемов отдельных видов работ:

1.1. Установить новый срок окончания исполнения вида работ 30.10.2023.

1.2. Установить новую дату окончания исполнения Контракта 28.11.2023.

2. Управлению благоустройства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное соглашение к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника Главы Рузского городского округа Кобелева С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко