



АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025 № 49-ПД

Об утверждении Плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рузского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 05.03.2025 № 21Исх-1444, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа Московской области, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рузского муниципального округа (прилагается).

2. Назначить ответственным за исполнение Плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Рузского муниципального округа заместителя Главы Рузского муниципального округа Третьякову О.С.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузского муниципального округа Третьякову О.С.

Глава муниципального округа



А.А. Горбылёв

[illegible]

№	Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства	Управленческое решение (снос/строительное / приватизация)	Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.)	Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты)	Наименования мероприятий для достижения управленческого решения	Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.)	Источники финансирования мероприятия в рублях
					3. Включение в прогнозный план приватизации имущества 4. Подготовка документов для реализации имущества: согласование оценки с Министерством имущественных отношений, направление запроса на согласование МВК 4. Подготовка проекта постановления об условиях приватизации, направление документов в РЦТ 5. Публикация торгов, проведение аукциона, заключение договора по результатам	3. с 09.2025 по 10.2025 3. с 10.2025 по 11.2025 4. с 11.2025 по 11.2025	

№	Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства	Управленческое решение (снос/строительство / приватизация)	Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.)	Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты)	Наименования мероприятий для достижения управленческого решения	Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.)	Источники финансирования мероприятия в рублях
					аукциона, оформление договора купли-продажи 6. Регистрация договора купли-продажи 7. Исключение объекта из реестра муниципального имущества и списание с баланса	5. с 12.2025 по 01.2026 6. 7. с 02.2026 по 03.2026	

